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Proyecto CLIBER  Honduras 
 
La formulación del Proyecto CLIBER – Honduras se realizó dentro del marco del Programa de Cooperación 
Iberoamericano por la iniciativa y dirección del Servicio Meteorológico Nacional de la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda de Honduras. En la formulación del 
proyecto participaron por parte de la OMM, la Oficina Regional para las Américas (Miguel A. Rabiolo, Director), la 
Oficina de Movilización de Recursos (Francisco Villalpando, Gerente) y la Oficina de la OMM para Norteamérica, 
Centroamérica y El Caribe con sede en Costa Rica (Óscar Arango Botero, Representante). Por parte de la 
Agencia Estatal de Meteorología de España, Jorge Tamayo, Coordinador del Programa de Cooperación 
Iberoamericano. El proyecto fue preparado por el siguiente equipo de consultores: Ángel Luis Aldana Valverde 
(CEDEX, España), Carlos Cervantes Ortíz (México), Raúl Michellini (Coordinador 2008; Uruguay), José María 
Sánchez-Laulhé Ollero (AEMET, España) y Venancio Trueba López (Revisión 2009, México). 

La Preparación del Proyecto CLIBER gracias al interés y apoyo de la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y 
Vivienda y de su Dirección General de Aeronáutica Civil, mediante la orientación, colaboración y aportaciones de 
la Dirección y los funcionarios del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de Honduras.  

 
 

__________________________________________________________ 
 



 

Programa de Cooperación Iberoamericana.      
CLIBER HONDURAS 

Septiembre de 2009 RESUMEN EJECUTIVO 
REPÚBLICA DE HONDURAS 

 

— i —

 
 

Proyecto CLIBER HONDURAS 

País y Región: República de Honduras,  Centroamérica y El Caribe. 

Interés del 
Proyecto: 

Hoy la situación del SMN, autoridad en materia de Meteorología e Hidrología en Honduras 
aún requiere ser objeto de refuerzo presupuestal con base en nuevas decisiones del 
Estado, para su Fortalecimiento Institucional con la finalidad de mejorar la seguridad de la 
población, el ordenamiento territorial, las inversiones y el desarrollo económico y para 
reducir la vulnerabilidad de Honduras. 

Costo: USD  2.000.000 dólares USA costo total del Proyecto con imprevistos e implementación; en 
3 años y cobertura de todo el territorio hondureño. 

Tipo de 
Operación: 

Desarrollo y Fortalecimiento Institucional, Asistencia Técnica, Capacitación y Cooperación 
Regional en Centroamérica y El Caribe. 

Componentes: Cinco componentes de asistencia técnica, capacitación, modernización técnica y 
equipamiento, y fortalecimiento institucional, mejoramiento de los pronósticos, alertas y 
productos meteorológicos, climatológicos e hidrológicos; creación de una Base Nacional de 
Datos Hidrometeorológicos de Honduras que dé gran disponibilidad e inmediatez a los 
datos y genere informaciones y productos útiles de manera ágil y dinámica. 

Beneficiarios: 1) Mayor protección y seguridad para la población, los bienes y la infraestructura del país.   

2) Menor vulnerabilidad y mejor conocimientos y aprovechamiento o adaptación a las 
variaciones del clima para la economía del país: energía eléctrica, agricultura, ganadería, 
silvicultura, planificación y construcción urbana y de infraestructura, transporte, turismo, 
medio ambiente, entre otros. 

3) Generar información básica e indispensable para la planificación y adaptación cambio 
climático global de la República de Honduras, Centroamérica y El Caribe.  

Ejecutor: Servicio Meteorológico Nacional de Honduras, dependiente de la Dirección Nacional de 
Aeronáutica Civil - DGAC, a su vez dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, 
Transporte y Vivienda  - SOPTRAVI - del Poder Ejecutivo de la República de Honduras.  
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AAccrróónniimmooss  

ADSL  Línea Digital Asimétrica de banda ancha para Internet 

AECID  Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

AEMET  Agencia Estatal de Meteorología. España 

AFTN  Red de Telecomunicaciones Fijas Aeronáuticas 

AMDAR Retransmisión de Datos Meteorológicos procedentes de Aviones 

AT  Asistencia Técnica 

AWS  Estaciones Meteorológicas e Hidrológicas Automáticas 

BCH  Banco Central de Honduras 

BDMH  Base de Datos Meteorológicos e Hidrológicos de Honduras. 

BID  Banco Interamericano de Desarrollo 

CA  Centroamérica (América Central: Gt, Bz, Sv, Hn, Na, CR, Pa) 

CEPREDENAC Coordinación para la Prevención de Desastres Naturales en CA 

CIDA  Canadian International Development Agency  (AICD en francés) 

CIIFEN  Centro Internacional de Investigación del Fenómeno El Niño 

CLIBER Proyecto Clima Iberoamericano 

COF  Foro de Perspectivas Climáticas (Climate Outlook Forum) 

CONATEL Comisión Nacional de Telecomunicaciones 

COPECO Comisión Permanente de Contingencias 

CPT  Herramientas de Predicción Climática  (Climate Predictability Tools) 

CPU  Unidad de Proceso Central de una computadora. 

CRRH  Comité Regional de Recursos Hidráulicos 

DEM  Modelo Digital de Elevaciones. Mapas sombreados. 

DGAC  Dirección General de Aeronáutica Civil. SOPTRAVI, Honduras 

DGRH  Dirección General de Recursos Hídricos, SERNA, Honduras 

ECMWF Centro Europeo de Predicción del Tiempo a Plazo Medio 

EMA  Estación Meteorológica Automática 

ENEE  Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

ENOS  El Niño – Oscilación del Sur 

EPS  Sistema de Pronóstico por Conjuntos 

ERSAPS Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

GIS  Sistemas de Información Geográfica 

GOES  Satélites Ambientales Geostacionarios de Observación 

GTS  Sistema mundial de telecomunicaciones de la OMM 

HIDROMET Gerencia de Hidrometeorología (SMN, Panamá) 

HODUTEL Empresa Hondureña de Telecomunicaciones 

IMN  Instituto Meteorológico Nacional  (Costa Rica) 

INE   Instituto Nacional de Estadística de Honduras 
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INETER Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (SMN Nicaragua) 

INSIVUMEH Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Gt) 

IRI  Instituto Internacional para la Investigación del Clima y la Sociedad 

LAN  Red de Área Local de computadoras. 

MATC  Masas de Aire Tropical Continental 

McIDAS Sistema Integrado de gestión datos meteorológicos (Universidad Wisconsin) 

MESSIR Sistema Integrado de información meteorológica de Corbor 

METAR  Informe meteorológico de aeródromo 

METLAB Sistema de recepción de información meteorológica 

MM5  Modelo Numérico de Pronóstico Mesoscalar 

NOAA  Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (Estados Unidos de América) 

NESDIS Servicio de Información y Datos ambientales para difusión regional 

NHC  Centro Nacional de Huracanes  NWS / NOAA en Miami, USA 

OACI  Organización Internacional de Aeronáutica Civil 

ODBC  Conectividad de Base de Datos Abierta 

OMM  Organización Meteorológica Mundial 

ONG  Organizaciones No Gubernamentales 

PCD  Plataforma Colectora de Datos (es una EMA) 

PHP  Lenguaje de programación para uso en ambiente Web 

PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

PREDESUR Programa Regional para el Desarrollo del Sur 

PREVDA Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y la Degradación Ambiental 

RAMSDIS Sistema de manejo de imágenes satelitales 

SAG  Secretaría de Agricultura y Ganadería de Honduras 

SANAA Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados 

SEF  Secretaría de Finanzas 

SERNA  Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente 

SOPTRAVI  Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda 

SETUR  Secretaría de Turismo 

SETCO  Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional 

SIAM  Sistema Integrado de Ayudas Meteorológicas de Aeródromo 

SIG  Sistema de Información Geográfica 

SMHN  Servicios Meteorológicos e Hidrológicos Nacionales 

SNET  Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SMN, El Salvador). 

SRE  Secretaría de Relaciones Exteriores 

SYNOP  Mensajes Sinópticos Climatológicos de Superficie 

VPN  Red Privada Virtual como ampliación de una red WAN. 

WAN  Red de Área Extendida de computadoras 

WRF  Modelo Numérico de predicción e investigación del tiempo 

ZCIT  Zona de Convergencia Intertropical 
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RREESSUUMMEENN  EEJJEECCUUTTIIVVOO  

1. Introducción 

Los directores de los servicios meteorológicos e hidrológicos iberoamericanos en su 
Declaración de Buenos Aires, emitida durante la IV Reunión de la Conferencia de 
Directores, solicitaron a la Organización Meteorológica Mundial (OMM) llevar a cabo el 
Programa Clima Iberoamericano, como un instrumento de diagnóstico, planificación y 
negociación para fortalecer y modernizar a estas instituciones del Estado, que constituyen 
per se el componente científico de los programas relacionados con mejorar las capacidades 
de los países para enfrentar los desastres naturales y, para cuantificar y aprovechar o 
enfrentar  los efectos del cambio climático.  

El descuido de incluir el fortalecimiento y modernización del componente científico, es decir, 
de los servicios meteorológicos e hidrológicos en distintos países de América Latina y El 
Caribe, es fácilmente detectable en una gran mayoría de proyectos de cambio climático o 
desastres naturales, financiados por el propio país o por organismos multilaterales o 
agencias de cooperación internacional. En efecto, se han olvidado de que es el SMHN quien 
hace la medición y respaldo de los datos observados de las variables (lluvia, viento, 
evaporación, temperaturas, caudal, radiación solar, etc.) que permiten caracterizar 
científicamente el comportamiento meteorológico e hidrológico de un país, y que luego 
transforma en pronósticos y avisos meteorológicos e hidrológicos para la prevención ante la 
amenaza de fenómenos hidrometeorológicos o del cambio climático, así como pronósticos y 
productos derivados para los diferentes sectores productivos del país: agricultura, aviación, 
transporte, construcción, pesca, turismo, seguros y reaseguros de todo tipo, etc. El 
Programa CLIBER estña entonces dirigido a apoyar a los países a reparar esta omisión. 

Honduras, como otros países, manifestó su interés en llevar a cabo las actividades 
correspondientes para desarrollar el proyecto CLIBER Honduras, para lo cual se llevó a 
cabo una misión de Identificación del proyecto en abril de 2008 en la que se definieron con 
las autoridades locales las prioridades y acciones necesarias para su implementación. Una  
misión de Preparación se efectuó en junio de 2008, por un equipo de expertos que visitó el 
país con el fin de preparar de proyecto, que corresponde al presente. 

Asimismo, y motivo para que se presente en 2009, el proyecto CLIBER Honduras para el 
fortalecimiento institucional del Servicio Meteorológico Nacional que hoy es un 
Departamento del MOPTRAVI alojado en la Dirección General de Aeronáutica Civil, 
transformándolo en una Dirección General de Meteorología de la Secretaría de Recursos 
Naturales y el Ambiente - SERNA. Asimismo, este es un proyecto planeado en forma 
modular, de manera que pueda realizarse conforme se tenga la disponibilidad 
presupuestales, humanos y materiales, y para que sea coadyuvante de otros proyectos, 
principalmente de aquellos que se realizan al amparo de la CEPREDENAC y el CCRH, así 
como de manera también destacada, de los proyectos apoyados por AECID o USAID en el 
ámbito del fortalecimiento de la capacidad de la prevención, alertamiento y reacción ante 
fenómenos que pueden desatar desastres naturales (sequías, tormentas e inundaciones). 

2. Situación Económica de Honduras 

La República de Honduras tiene una superficie de 112.492 km², con una población de 7,8 
millones de habitantes y alta tasa de crecimiento poblacional. Los hondureños se dedican en 
su mayor parte a las actividades agropecuarias. La zona metropolitana de Tegucigalpa (y 
Comayagüela) con sus 1,25 millones de hab., es la capital de la República. La Zona 
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Metropolitana del Valle de San Pedro Sula (la "Capital Industrial") es la segunda 
aglomeración más grande, donde se produce aproximadamente el 63% del Producto Interno 
Bruto (PIB) del país, con una población de 1,6 millones de habitantes. 

El Producto Interno Bruto en 2008 fue de 13.779 millones USD, con un PIB per capita de 
1.767 USD, lo que ubica a Honduras en un nivel de ingreso medio bajo. La moneda es la 
Lempira Hondureña con una paridad de 18,9HNL/1USD (junio 2009). Nicaragua, Honduras y 
Haití son los únicos países del Hemisferio Occidental cuyo PIB per cápita no supera los 
2.000 USD. El PIB se compone por 13% de la aportación del sector primario, básicamente 
agricultura; más 28% del sector secundario o industrial y los servicios que contribuyeron con 
59% al PIB de Honduras en 2008.  

El proceso de integración centroamericana ha tomado en los últimos años un renovado 
impulso, debido entre otras cosas al decidido compromiso de los Presidentes de los 7 
Estados Miembros del Sistema de la Integración Centroamericana - SICA, así como a los 
actores que en forma dinámica han fortalecido estrechos lazos entre sus actividades en los 
diversos ámbitos de la integración en lo político, económico, social, cultural, educativo y 
ambiental. 

En cuanto a la integración económica, se ha definido la conformación de la Unión Aduanera 
Centroamericana, como la meta inmediata a alcanzar. Esta meta permitirá establecer un 
territorio aduanero único en la región, en el cual transiten libremente los bienes 
independientemente de su origen, facilitando así una mayor complementación económica 
entre los países. 

Honduras tiene una economía basada en los recursos naturales cuya adecuada explotación 
es una condición indispensable para avanzar en el proceso de desarrollo. El país tiene un 
sector agrícola, pecuario, forestal y pesquero que tiene un alto potencial y junto con la 
industria, la banca, el comercio y los servicios, deben ser los soportes para avanzar hacia un 
mayor desarrollo económico. 

En este contexto, el sector agrícola juega un papel relevante en la integración regional, 
debido a su importancia económica, social,  ambiental y política. En Honduras, la agricultura 
desempeña una función importante en la economía del país, representa el 22% del PIB, y 
emplea al 40% de la población. Alrededor del 60% de la población vive en zonas rurales. 
Los principales cultivos comerciales son el banano, que representa el 35% de las 
exportaciones y el café. Los principales cultivos de subsistencia son el maíz, el plátano, los 
frijoles y el arroz. La agricultura se ha visto negativamente afectada por las fluctuaciones de 
los precios del banano y el café en el mercado mundial. La seguridad alimentaria continúa 
siendo un pilar básico de la política económica del país. 

La generación hidroeléctrica del sistema hondureño totaliza una capacidad instalada de 475 
MW, que representa el 35% del total de la energía eléctrica generada en Honduras. Al año 
2020, la ENEE estima requerir 3055 MW instalados, es decir, Honduras debe multiplicar por 
2,2 su capacidad. El país tendría un potencial hidroeléctrico sin explotar de 2500 MW, para 
lo cual le es preciso contar con un Servicio Meteorológico fuerte y capaz, pues si por una 
parte se requiere una disponibilidad inmediata de datos específicos de sitio para los diseños 
y la operación, por la otra se necesita de un buen pronóstico de mediano y largo plazo o de 
clima, para hacer más eficiente y rentable la operación del sistema eléctrico.  

3. Justificación 

La Política de Estado del Sector Agroalimentario y el Medio Rural de Honduras 2004-2021, 
requiere también del apoyo de un Servicio Meteorológico Nacional oportuno, capaz y 
confiable, con cobertura nacional y atención multisectorial, que permita manejar la 
incertidumbre sobre los riesgos que representan la variabilidad atmosférica y del clima a 
corto, mediano y largo plazo, en niveles compatibles con el estado de la práctica mundial, 
contribuyendo así, en particular en los sectores agropecuario y acuícola, a la utilización de 
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pronósticos y conocimientos de previsión del estado del tiempo y del clima en la 
planificación de inversiones y operación multisectorial. 

A 10 años del huracán Mitch, si bien se reconocen avances en políticas, programas y 
proyectos para la gestión local de los riesgos, el manejo de las emergencias, y el desarrollo 
de estrategias y planes sectoriales para reducir las vulnerabilidades, por otra parte, aún 
persiste una marcada debilidad en un tema que debe ser fundamental pues se 
encuentra desde el inicio y a todo lo largo del proceso de una amenaza 
hidrometeorológica: la capacidad de observación, de medición, predicción del tiempo 
o clima, del seguimiento y la comunicación del fenómeno mismo a autoridades y 
población, lo cual reside en la capacidad del SMN que funge como el Servicio 
Meteorológico Nacional de Honduras.  
El índice de Riesgo Climático Global1 del período 1997 - 2006 y que abarca tanto los 
efectos humanos y económicos, tiene un valor de 7,25 y muestra que Honduras ocupó el 
1er sitio mundial de riesgo climático en esa década, con muy alta vulnerabilidad ante 
eventos relacionados con el clima, sobre todo los ciclones y las tormentas convectivas. La 
razón principal para esta clasificación es el huracán Mitch que azoló al país en 1998, con 
daños de más de 10 mil millones USD. 

En los últimos años (entre 2001-2007), las inundaciones y tormentas produjeron el mayor 
impacto económico y humano en Honduras, con pérdidas promedio anual para el 
período 1997-2006 de 0,09% del PIB. Por su parte, las tormentas han causado en 
promedio cada año 207 mil personas afectadas y daños por 127 mdd USD, en tanto que las 
inundaciones han afectado cada año unas 15.000 personas y ocasionado daños por 128 
mdd USD. 

La vulnerabilidad de Honduras, en particular de la población más pobre y vulnerable, se 
reducirá proporcionalmente en la medida que el país cuente con mayor potencial de 
predicción del estado del tiempo y de pronóstico meteorológico, en la medida en que el país 
cuente con una moderna Base de Datos Meteorológica que permita hacer planificaciones y 
determinar tasas de rendimiento de las inversiones en un marco de menores incertidumbres. 
En efecto, cuando se trata de un país exportador de materias primas y agroindustrias, como 
es el caso de Honduras, el conocimiento anticipado de las posibles variaciones regionales 
del clima asegurará la información necesaria para la toma de decisiones vinculadas al 
progreso económico a través de las decisiones que repercuten en su comercio interior y 
exterior, y su posición ante los compromisos internacionales derivados, entre otros, de los 
flujos de capital. También permitirá definir las estrategias de adaptación para paliar los 
efectos adversos y aprovechar los efectos benéficos que resulten del cambio climático 
debido al calentamiento global de la Tierra. 

4. Objetivo 

Como propósito general, el Proyecto CLIBER Honduras es para contribuir a aumentar la 
seguridad de la población y la confianza en las operaciones de todos los sectores 
productivos, ante los fenómenos hidrometeorológicos extremos (inundación o sequía), en un 
entorno global y regional para Centroamérica, cada vez más influenciado por el cambio 
climático; mediante un importante fortalecimiento y desarrollo institucional y tecnológico del 
SMN que se manifieste por un moderno, científico y eficaz Sistema de Alerta Temprana 
(SAT); y a través de la transformación del SMN en una Dirección General de la Secretaría 
de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA). 

El objetivo central del Proyecto es desarrollar y consolidar el componente científico 
de Meteorología para la Prevención contra Desastres Naturales y los efectos adversos 

                                                 
1 Honduras Índice de Riego Climático Global:  http://www.germanwatch.org/klima/cri2008.pdf   
  Honduras Mitch 1998-2008 http://www.youtube.com/watch?v=OxJEjB4YLhY&NR=1 
  Honduras lluvias 2008 http://www.youtube.com/watch?v=MOqJqKu47Oc&feature=related     
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del Cambio Climático en la República de Honduras, mediante el fortalecimiento y la 
modernización del SMN. 
Este gran objetivo central, compartido por otros proyectos como los de CEPREDENAC, 
CCRH o AECID, etc., se enfoca a dos aspectos que son vitales que alcancen un suficiente 
grado de modernidad y capacidad en el presente y futuro del desarrollo sustentable de la 
República de Honduras, tales como son la responsabilidad del Estado en salvaguardar y 
proteger la vida y la seguridad de la población, por una parte, y por la otra, los beneficios 
que se pueden generar en los tres sectores de la economía si se conocen y se aplican los 
pronósticos meteorológicos, climáticos e hidrológicos en los procesos de planificación, 
desarrollo, operación y mantenimiento de las actividades productivas. 

5. Estrategia de Implementación 

La estrategia para alcanzar los objetivos es definida como una reingeniería y capacitación 
de los recursos humanos, continuar con la modernización de las redes de observación y 
fortalecer el manejo de la Base Nacional de Datos Hidrometeorológicos, implica una 
continuidad en la seguridad de contar con la base presupuestal que permite mantener al 
personal y hacer los gastos recurrentes de operación; realizar las inversiones que permitirán 
modernizar los elementos instrumentales para observación y medición atmosférica e 
hidrológica, la informática, documentales y las telecomunicaciones; incluyendo fortalecer la 
contribución de Honduras a los programas de observación de la Tierra, como integrante de 
la Organización Meteorológica Mundial; y fortalecer el flujo de información con acuerdos 
especiales de colaboración y coordinación con los servicios meteorológicos de América 
Central y El Caribe.  

6. Componentes y Estructura Modular del Proyecto 

Para fortalecer las contribuciones del SMN a la República de Honduras, el Proyecto CLIBER 
aquí descrito está constituido de los cinco componentes siguientes:  

• 1: Desarrollo y Fortalecimiento Institucional. 

• 2: Desarrollo Informático y de la Base Nacional de Datos Meteorológicos. 

• 3: Mejoramiento de las Redes de Observación y Telecomunicaciones. 

• 4: Reforzamiento de la Vigilancia Meteorológica y el Pronóstico del Clima. 

• 5: Desarrollo de la Hidrología Operativa. 

El desarrollo de estos componentes se relacionan con inversiones físicas para adquirir los 
equipos de medición e informática que permitan realizar la observación meteorológica y del 
cambio climático a un nivel mínimo aceptable, así como de actuaciones de asistencia 
técnica y capacitación en los rubros a que se refieren los componentes. Finalmente, se 
incluyen costos recurrentes u operativos, indispensables con el objetivo de reforzar la 
planificación, la implementación y la sostenibilidad del Proyecto. 

El Proyecto está estructurado en forma modular, es decir, por una diferenciación de las 
distintas actividades (o actuaciones de asistencia técnica o capacitación), de tal manera que 
éstas se pueden realizar de manera individual, o por bloques, en función de los recursos 
presupuestales o apoyos, por parte de organismos financieros multilaterales o de agencias 
de cooperación internacional, con que el SMN cuente. En el Cuadro de Costos que se 
encuentra al final del documento principal, se describen todas las actividades concretas en 
lo individual, categorizadas por Componente y por Tipo de Gasto o Categoría de Inversión. 
Ciertamente que el trabajo de redacción de términos de referencia relativos a las actividades 
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requieren de trabajo del propio equipo del SMN o, con algunos apoyos especiales de la 
OMM y AEMET, o como parte de las actuaciones de la unidad de implementación del 
proyecto que se llegase a conformar.  

7. Costos Estimados  

El monto total del Proyecto CLIBER Honduras es de USD 2.000.000, que equivalen a un 
gasto de 521 mil, 865 mil y 614 mil dólares en el primero, segundo y tercer año de ejecución, 
respectivamente. En el Cuadro 1 se presenta el resumen de los costos estimados de 
inversión en dólares de los Estados Unidos de América (USD), utilizando la coma “,” como 
separador de miles y clasificando por Componente.  

 
Cuadro 1.  Costo del Proyecto por Componente (en USD) 

Proyecto CLIBER HONDURAS  
(en dólares USA) COSTOS  ANUALES c / CR Oper 

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 
Comp. 1. Desarrollo Institucional 58,800 23,600 23,600 11,600
Comp. 2. Informática y Base de Datos 205,500 79,800 64,000 61,700
Comp. 3. Redes de Observación 1,208,700 293,367 550,367 364,967
Comp. 4. Vigilancia Meteo y Pronóstico Clima 345,600 59,600 162,600 123,400
Comp. 5. Desarrollo Hidrología Operativa 42,000 18,000 18,000 6,000
Sub-TOTAL 1,860,600 474,367 818,567 567,667
Implementación 75,000 25,000 25,000 25,000
Imprevistos 64,400 21,467 21,467 21,467

COSTO TOTAL 2,000,000 520,833 865,033 614,133
 

En el siguiente Cuadro se presenta el resumen de los costos estimados de inversión en 
dólares de los Estados Unidos de América (USD), utilizando la coma “,” como separador de 
miles y clasificando por el Tipo de Gasto, en donde la “Inversión Física” implica adquisición 
de bienes de activo fijo del SMN, y ésta representa el 35% del Proyecto.  
 

Cuadro 2.  Costo del proyecto por componente  (USD) 
Proyecto CLIBER HONDURAS  
( en dólares USA) COSTOS  ANUALES c / CR Oper 

TOTAL Año 1 Año 2 Año 3 
Inversión Física 693,300 115,200 346,700 231,400
Asistencia Técnica 400,500 173,700 152,400 74,400
Capacitación 403,800 65,800 195,800 142,200
Costo recurrente de Operación 363,000 119,667 123,667 119,667
Subtotal 1,860,600 450,767 794,967 556,067
Implementación 75,000 25,000 25,000 25,000
Imprevistos 64,400 21,467 21,467 21,467

COSTO TOTAL 2,000,000 497,233 841,433 602,533

8. Ejecución y Duración 

El ejecutor del Proyecto es el Servicio Meteorológico Nacional de Honduras (SMN), 
dependiente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, a su vez dependiente de la 
Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda - SOPTRAVI - del Poder Ejecutivo de 
la República de Honduras, que por Ley es la autoridad meteorológica nacional en la 
República de Honduras. El Proyecto CLIBER Honduras está planificado para ser 
implementado en tres años y tiene cobertura total del territorio hondureño, con la finalidad de 
implementar un moderno y sólido sistema de alerta temprana para el país. 
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9. Financiamiento 

El Proyecto CLIBER tiene una estructura modular que permite recibir apoyos de otros 
proyectos, de fondos de los usuarios multisectoriales o mediante subprogramas específicos, 
en esta óptica se plantean sus componentes (y actuaciones individuales) y su 
implementación. Así, la ejecución, actividades y acciones previstas en el proyecto se 
propone que sean financiadas mediante el presupuesto del Estado Hondureño como 
contraparte nacional de aportaciones presupuestales de Agencias de Cooperación 
Internacional como la CIDA de Canadá o la AECID de España, considerando que el 50% 
del presupuesto se relaciona con actuaciones de asistencia técnica para la formación, 
desarrollo y consolidación de capacidades técnicas de observación, vigilancia y pronóstico, y 
difusión al público, autoridades y los medios de los datos, la información y productos 
derivados de Meteorología y Clima, por parte del SMN, y cursos de formación o capacitación 
de los recursos humanos, así como con aspectos de fortalecimiento institucional y de 
estudios estratégicos con beneficio multisectorial para Honduras. 

Los diferentes programas que visan a la creación, desarrollo y consolidación de capacidad 
para enfrentar y remontar (resiliencia) las consecuencias de los fenómenos 
hidrometeorológicos adversos (sequías, tormentas e inundaciones) de Honduras podrían 
contener el apoyo de diferentes actuaciones, gracias a la estructura modular del Proyecto 
CLIBER, de manera que Honduras aproveche otros fondos disponibles de proyectos 
financiados con préstamos de organismos financieros multilaterales, la Unión Europea o de 
fondos de cooperación para el desarrollo que algunos países ofrecen o podrían conceder a 
Honduras para el financiamiento del Proyecto CLIBER. 

10. Beneficios 

El fortalecimiento institucional y la modernización científica y tecnológica del SMN mediante 
el proyecto CLIBER, permitirán alcanzar beneficios tangibles, debido a que el mejoramiento 
de la capacidad de la vigilancia, el pronóstico y seguimiento meteorológico y del clima por 
parte del SMN, tienen efectos benéficos directos e indirectos, que actúan de inmediato sobre 
la reducción de la vulnerabilidad de Honduras, y, por lo tanto, esto permite apoyar al 
Gobierno en: a) atraer la inversión extranjera directa y aumentar la inversión nacional; b) 
Fortalecer y proteger el desarrollo agricultura y ganadería; c) Promover de forma sostenida 
el desarrollo del turismo; d) Impulsar la creación y fortalecimiento de las empresas; e) 
Estimular e incentivar el crecimiento de las exportaciones de bienes, en particular 
agropecuarios; f) Estimular el desarrollo de la industria y agroindustria, sobre todo en 
beneficio del medio rural; g) Mejorar e incrementar la infraestructura física  del país, con 
mejores diseños para resistir los fenómenos hidrometeorológicos extremos.  

Es fácil deducir, que en caso de que los agricultores y las autoridades de la SAG no fuesen 
advertidos de la presencia de fenómenos hidrometeorológicos adversos o de cambios de 
clima que provoquen reducción de lluvias para los cultivos, los daños serían más cuantiosos 
que ese pequeño porcentaje que representa el presupuesto del SMN en comparación por 
los beneficios que brinda. Si se considera que el Sector Agrícola contribuyó con el 13% del 
PIB 2008 de Honduras, equivalente a 1791 mdd y del 24% del PIB (3307 mdd) con la 
agroindustria, los 650.000 USD (12.265.549 HNL) del presupuesto del SMN en 2008, 
representarían 0,04% del valor del PIB agrícola ó 0,02% con la agroindustria. Entonces, 
cabe hacer la pregunta si el componente científico para la seguridad alimentaria (sobretodo 
de los más pobres) y la producción agrícola valen lo suficiente como para que el Estado 
dedique ese presupuesto al SMN, digamos de un millón USD que representaría 0,06% del 
PIB agrícola o 0,03% del PIB agrícola con agroindustria, respectivamente.  

La figura 1 nos muestra que no hay duda de que la Meteorología y el Cambio Climático 
causan fuertes impactos negativos socioeconómicos en Honduras, los cuales se podrían 
mitigar o eliminar con un mejor conocimiento científico de las causas raíz que los provocan, 
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una de éstas son la naturaleza misma y las características de evolución de los fenómenos 
hidrometeorológicos. 

Así, de manera particular el sector agrícola es de gran importancia para el Proyecto del 
SMN, porque hoy se sabe que la seguridad alimentaria estaría amenazada por el cambio 
climático, los precios crecientes sin cesar y por la gravedad que tendría para Honduras no 
continuar fortaleciendo y modernizando al SMN. En la figura se muestra la influencia de  un 
aspecto del cambio climático (sequía) y de los huracanes Mitch y Stan sobre la economía de 
Honduras. 

 
Fig. 1. Impactos de fenómenos hidrometeorológicos en la economía de Honduras 

Ahora bien, si se revisan los altísimos costos que han significado los fenómenos 
hidrometeorológicos extremos, tan sólo el huracán Mitch (1998) sería del orden del 50% del 
PIB 2008 (10.000 mdd) y que cada año en promedio hay daños por 250 mdd, considerar 
que un presupuesto de 1 mdd al SMN por año, representa 1/250 parte de los daños, 
sería fácil y es posible estimar el beneficio que representa el contar con el SMN como 
un Servicio Meteorológico Nacional mucho más fuerte y con más y mejores servicios 
para que, con una base científica, el Estado pueda brindar una mayor seguridad de la 
población, mediante la generación y difusión, amplia y oportuna, de avisos y alertas 
hidrológicos y meteorológicos que permiten hacer efectivo un programa y cultura de 
prevención ante los desastres naturales. 

En términos generales, los principales problemas económicos que en 2009 sigue 
enfrentando Honduras, debido a las enormes y adversas consecuencias del huracán Mitch 
en 1998, son: las cuantiosas pérdidas en la producción agrícola; la aceleración de los 
precios al consumidor; el desempleo temporal en las zonas rurales; los déficits en la oferta 
de granos básicos, principalmente arroz y fríjol; la reducción de los volúmenes de 
exportación y el ensanchamiento del déficit comercial de la balanza de pagos; la disminución 
temporal de los ingresos tributarios y la ampliación del gasto público, que incidieron en un 
menor ahorro y un mayor déficit del sector; la insuficiencia de recursos internos; y la 
necesidad de contratar más préstamos externos y donaciones para enfrentar las tareas de 
reconstrucción. A esto se suma la crisis mundial actual. Por ello sí es tan importante que 
el país aumente rápida y notoriamente su capacidad de observación, prevención y 
aviso meteorológico y climático.  
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11. Sostenibilidad a largo plazo 

La sostenibilidad del proyecto CLIBER, es decir, el futuro de la operación de los equipos 
de medición (estaciones meteorológicas, radiosondeo, termopluviométricas, etc.), de los 
equipos de informática y otros bienes que permitirán que Honduras tenga una capacidad 
adecuada de medición y observación meteorológica y del cambio climático, dependerá que 
se asigne el presupuesto necesario para sostener el funcionamiento de los equipos, así 
como de contar con el personal en número y con la capacidad necesaria. Es al 
mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad científica y planificación de operaciones del 
SMN a lo que se orienta el Proyecto CLIBER. 

12. Alianzas Estratégicas y Coordinación de Implementación 

El SMN implementará el Proyecto en un marco de colaboración y coordinación nacional en 
particular como integrante del sistema de protección civil del Poder Ejecutivo de Honduras 
dirigido por la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), pero también con mucha 
comunicación y coordinación, con alianzas estratégicas, con la Secretaría de Agricultura y 
Ganadería (SAG), entre otros actores, para hacer sinergias mediante la participación de 
otras entidades del Estado que son usuarios importantes de los datos y la información 
meteorológica, climática e hidrológica, y que también son actores claves para el desarrollo 
económico y el bienestar de la población. Entre las principales entidades del Estado con las 
cuales se coordina el SMN y se fortalecería la cooperación, formando alianzas estratégicas, 
se pueden citar a la COPECO, SAG, SERNA, SOPTRAVI, SETUR, el SANAA, ERSAPS, la 
ENEE, etc. 

En el entorno internacional, el SMN de Honduras implementará el Proyecto en un marco de 
colaboración y coordinación internacional, con el apoyo del Poder Ejecutivo a través del 
Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene excelentes relaciones con entidades o 
instituciones de otros países y del ámbito de Centroamérica y El Caribe, en el marco de la 
OMM y como país miembro de la región AR-IV. Asimismo, como parte de las acciones del 
Proyecto, el SMN fortalecerá sus vínculos regionales e internacionales, en particular en el 
marco del SICA, el CRRH, el CEPREDENAC, y otras organizaciones. 

13. Evaluación y Seguimiento 

El seguimiento del Proyecto se realizará a través de informes semestrales de progreso 
presentados por el SMN en tanto que es el organismo ejecutor, con una evaluación y 
auditoria anual, la cual será un proceso ex – ante para el Plan de Acción del año fiscal por 
iniciar, y ex – post para el año fiscal concluido. Los informes semestrales o anuales incluirán 
información sobre los avances en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto, los 
problemas para la ejecución y las acciones tomadas para superarlos.  

Se realizará una evaluación intermedia al cumplirse 12 meses desde el primer gasto del 
Proyecto o cuando el monto acumulado de la inversión alcance el 60% de los recursos 
comprometidos, lo que ocurra primero. Una evaluación final al cumplir 24 meses desde el 
primer desembolso o al término del Proyecto, lo que ocurra primero.  

Para este fin, de evaluación y seguimiento, así como para otros aspectos de 
implementación de las actividades mismas del Proyecto, la OMM y la AEMET han 
ofrecido a Honduras su colaboración. 


